
Atelier Creativi

Codice Meccanografico:

  Istituto Principale

RMIC8AE00N

Denominazione scuola: SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

Indirizzo scuola: VIALE DEI CEDRI N. 113  -  SAN CESAREO (RM)

Codice Meccanografico Plesso:

Dati del Progetto

RMMM8AE01P

Denominazione Plesso: PAVESE SAN CESAREO

Indirizzo Plesso: VIA        DEI CEDRI  -  SAN CESAREO (RM)

Posizione in Graduatoria: 150

Punteggio: 72.00

estratto_di_delibera_ATELIER_CREATIVI.PDF

Data CaricamentoNome Documento

 1) Delibere consiglio d'istituto

Dimensione

Documentazione Richiesta per il Progetto

137,7 kB 05/04/2017

 2) Dichiarazioni di impegno cofinanziatori

E1) Importo totale dichiarato: € 15.000,00

E2) Percentuale di cofinanziamento cofinanziamento dal 16% al 30%

E3) Importo cofinanziamento dichiarato: € 4.000,00

Nome Documento Data CaricamentoDimensione

estratto di delibera finanziamentoATELIER.pdf 141,2 kB 05/04/2017
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 3) Convenzione partner

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

CONVENZIONIPARTNERSATELIER.pdf 442,5 kB 05/04/2017

Numero partner coinvolti: 2 soggetti coinvolti

Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

POSIZIONE DESCRIZIONE SCADENZA
1. DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO ADESIONE
PROGETTO 31/03/2017
2. PRODUZIONE E SOTTOSCRIZIONE EVENTUALE
CONVENZIONI CON I PARTNER 31/03/2017
3. DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
COFINANZIAMENTO PROGETTO 31/03/2017
4. CARICARE SU APPOSITA PIATTAFORMA I
DOCUMENTI 05/04/2017
5. BANDO PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO

16/04/2017
6. NOMINA COMMISSIONE TECNICA 19/04/17
7. NOMINA PROGETTISTA 21/04/2017
8. CREAZIONE LOTTI DELLE FORNITURE E INDAGINI DI
MERCATO A CURA DEL PROGETTISTA 27/07/2017
9. PRODUZIONE BOZZE DOCUMENTI RDO 28/04/2017
10. PUBBLICAZIONE RDO 11/05/2017
11. APERTURA RDO E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

15/05/2017
12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 18/05/2017
13. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
INIZIO FORNITURE 18/05/2017
14. COINVOLGIMENTO ENTI / PARTNER 22/05/2017
15. CONSEGNA FORNITURE E COLLAUDO 17/06/2017
16. FORMAZIONE DOCENTI OTTOBRE 2017
17. INAUGURAZIONE E INIZIO ANNO SCOLASTICO

OTTOBRE 2017

11/05/2017 30/06/2018

 5) Richiesta erogazione acconto

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

RICHIESTACCONTO (1).PDF 249,1 kB 05/04/2017

Nome Documento Dimensione Data

 6) Eventuali ulteriori dichiarazioni

Nota
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05/04/2017 15:26:12

Stato Progetto:

Data Inoltro:

Dichiaro che ogni soggetto, interno ed esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia
corrispettivo, sarà selezionato attraverso una adeguata procedura ad evidenza pubblica, sia nel caso di
selezione interna che in caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità prevista dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici.

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati in questa sede
riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per
coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità  e falsità negli atti, confermo che quanto
dichiarato nel progetto presentato e quanto dichiarato e allegato alla presente piattaforma corrisponde
al vero.

Documentazione inoltrata
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